

المشروع التنفيذي والكميات والفحص


ستجمع ملف المشروع وكمياته وتسلسل اعتماداته وفحصه، مع فصل الحساب التعليمي عن طلب الشراء والاعتماد التنفيذي.

ماذا ستنجز؟


- ربط مستندات الملف بمراجعة واحدة
- حساب الكميات ومراجعة الشراء
- تنسيق التسلسل ونقاط التوقف

ربط مستندات الملف بمراجعة واحدة

يتضمن الفهرس المساقط والواجهات والقطاعات والتفاصيل وجداول المنتجات والمواد والكميات. توثق الأكواد والمصادر والمراجعات وحالات الاعتماد، وتطابق الرموز بين المستندات. يبين نطاق كل جهة ومدخلاتها المتبقية. يقاس اكتمال الملف باتساق المعلومات لا بعدد الصفحات.



يظهر النطاق والمسؤول والمدخلات المعلقة.




الحصر لا يحدد الاحتياطي أو السعر من تلقائه.

حساب الكميات ومراجعة الشراء

نفترض أرضية مستطيلة 2 م في 3 م دون خصومات؛ المساحة $6 = 2 \times 3$ م². هذه كمية هندسية تعليمية لا توصية أبعاد ولا طلب شراء. يراجع الشراء مع توزيع القطع والعبوات والقص والاحتياطي المعتمد. تربط التكلفة بوحدة السعر ومصدره وتاريخه، مع فصل الصافي عن الإضافات.

تنسيق التسلسل ونقاط التوقف

اربط مدخلات المنتجات والتنسيق بالمراحل المعتمدة ونقاط الفحص قبل الإخفاء، ثم الإغلاق والتشطيب وفق النظام. لا يعمم ترتيب الطبقات. لكل نقطة توقف مسؤول ودليل قبول، وتبعتها سجل عيوب وإعادة فحص ورسومات فعلية وتشغيل وصيانة مع إظهار المعلق.



الإغلاق يأتي بعد الدليل المطلوب لا بعد الوعد.

حالة تطبيقية وقرار

أدرجت المساحة التعليمية 6 م² كطلب شراء قبل مراجعة العبوة والقص. تثبت كحصر صافي وتعلق كمية الطلب والتكلفة حتى تحديد المنتج وتخطيطه وعرض السعر.

القرار: فصل كمية الحصر عن كمية الطلب.

اختبر فهمك

ما مساحة الغرض 2 م في 3 م دون خصومات؟

- 6 م²
- 5 م²
- 6 م³

إجابة صحيحة: 6 م². الحاصل 6 م² وهو حصر مساحة فقط.

أسئلة عن الدرس

هل صحة المساحة تكفي لإصدار الشراء؟

لا؛ يلزم استكمال بيانات المنتج والتخطيط والشراء.

التطبيق العملي

قدم ملفاً مختصراً بأكواد وحصر ومدخلات شراء ونقاط توقف وفحص.

المستندات

الكميات

التسلسل والتسليم

راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتماداً فنياً للمشروع.

- حساب صحيح
- شراء بمدخلات
- توقف موثق